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[bookmark: _GoBack]ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Калтан Кемеровской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Калтан
	Срок начала и окончания программы
	12.2016 - 12.2025

	Куратор
	С.А. Черданцев, Заместитель Губернатора Кемеровской области (по инвестициям и инновациям )

	Руководитель программы
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	Исполнители, соисполнители программы 
	Исполнители[footnoteRef:1]: [1:  Паспорт согласовывается с исполнителями программы] 

Администрация Калтана

Соисполнители:
-



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Цели программы[footnoteRef:2] [2:  ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта] 

	1.Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 579 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года  2492млн рублей инвестиций в основной капитал, и, как следствие, повышения инвестиционной привлекательности моногорода;- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности, или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 27 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года


	План достижения показателей программы 
	Показатель[footnoteRef:3] [3:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %
	Основной
	0
	28
	27

	
	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс.ед.
	Аналитический
	-
	-
	-

	
	Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед.
	Основной
	0
	307
	1 015

	
	Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн.руб.
	Аналитический
	0
	1 559
	2 492

	
	Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», мероприятия, количество реализованных мероприятий
	Основной
	0
	2
	5

	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях) 
	Показатель[footnoteRef:4] [4:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	-
	-
	-
	-
	-

	Результаты программы
	-



	Описание модели функционирования результатов программы
	-


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№
п/п 
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление "Повышение эффективности муниципального управления"

	2.2
	Создание проектного комитета по развитию Калтанского городского округа
	Мероприятие
	2017 - 2018
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	2.2
	Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов со стороны органов местного самоуправления
	Мероприятие
	2016 - .
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	2
	Направление "Развитие городской среды и благоустройство"

	3.2
	Благоустройство  сквера «Энергетиков»
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	3.3
	Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира№33а, №33б и улицы Горького №22  «Ветеранский дворик»
	Проект
	2017 - 2018
	- 

	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	3.4
	Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	3.11
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	3.19
	Обустройство родника " Живой источник " пер. Совхозный
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	4
	Направление "Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства"

	4.1
	Предоставление финансовой поддержки вновь созданным предприятиям МСП на реализацию новых инвестиционных проектов
	Мероприятие
	2016 - 2018
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	4.2
	Предоставление финансовой поддержки на приобретение оборудования для организации новых инновационных рабочих мест.
	Мероприятие
	2016 - 2018
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	5
	Направление "Содействие реализации инвестиционных проектов"

	5.1
	Предоставление финансовой поддержки субъектам бизнеса, реализующим приоритетные  инвестиционные проекты, на возмещение арендной платы земельных участков.
	Мероприятие
	2017 - 2018
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	6
	Направление "Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов"

	1.3
	Заявка на получение статуса ТОСЭР в МЭР
	Мероприятие
	2017 - 2017
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	6.1
	Подготовка заявки в ФРМ, на софинансирование строительства инфраструктуры, обеспечивающей реализацию новых инвестиционных проектов.
	Мероприятие
	2017 - 2017
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	6.2
	Подготовка заявки в Минэкономразвития на финансирование объектов инфраструктуры индустриального и агропромышленного парков.
	Мероприятие
	2017 - 2017
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	7
	Направление "Развитие образования"

	7.1
	Строительство школы в п. Постоянный
	Проект
	2016 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	7.2
	Развитие сети частных инновационных дошкольных образовательных организаций
	Мероприятие
	2017 - 2018
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	7.4
	Модернизация помещения здания клуба " Молодежный " для открытия школы искусств № 42 (филиал)
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	8
	Направление "Развитие здравоохранения"

	8.2
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	8.3
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Центральной городской больницы, г.Калтан
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	9
	Направление "Развитие промышленности"

	1.1
	Создание индустриального парка
	Мероприятие
	2016 - 2016
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	1.2
	Создание агропромышленного парка
	Мероприятие
	2016 - 2021
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	9.5
	Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	9.6
	Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката  из лома черных металлов
	Проект
	2017 - 2018
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	10
	Направление "Развитие объектов транспортной инфраструктуры"

	10.1
	Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК»
	Проект
	2016 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	10.2
	Реконструкция дороги п. Малышев Лог
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	10.3
	Капитальный ремонт ул.Комсомольская от ж/д переезда на п. Малышев Лог до  ж/д переезда у церкви
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	10.4
	Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Омская (от ж/д переезда на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	11
	Направление "Развитие коммунальной инфраструктуры"

	3.1
	Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан       «Аллея шахтеров»
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	А.И. Горшкова, Заместитель главы Калтанского городского округа по экономики

	11.1
	Проект реконструкции системы освещения КГО
	Проект
	2018 - 2018
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	11.2
	Строительство локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции
	Проект
	2017 - 2018
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	11.3
	Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2*25МВА), РТП 6/0,4 кВ
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	12
	Направление "Развитие физической культуры и спорта"

	12.1
	Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный
	Проект
	2016 - 2018
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	12.2
	Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»
	Проект
	2017 - 2018
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	12.3
	Строительство детского спортивного городка  в пос. Шушталеп  (район ж/д№29 по ул. Победы)
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	12.4
	Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19»
	Проект
	2016 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	12.5
	Капитальный ремонт здания под школу бокса  имени «Арбачакова Ю.Я»
	Проект
	2016 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	12.6
	Благоустройство внутридомовой территории под строительство детско-оздоровительного спортивного комплекса в районе ул. Комсомольская 5.
	Проект
	-
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	13
	Направление "Экологическое развитие"

	13.1
	Строительство защитной дамбы с  участком берегоукрепления на левом берегу реки Кондома в КГО
	Проект
	2016 - 2016
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	14
	Направление "Развитие туризма"

	14.1
	Спортивно – оздоровительная база отдыха «Затон»
	Проект
	2017 - 2017
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа

	14.2
	Экоферма «Верх Теш»
	Проект
	2017 - 2019
	- 

	-
	И.Ф. Голдинов, Глава администрации Калтанского городского округа


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	1
	Создание агропромышленного парка
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.01.2016

	2
	Создание агропромышленного парка
	Определение границ земельных участков
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	3
	Создание агропромышленного парка
	Определение управляющей компании
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	4
	Создание агропромышленного парка
	Подача заявки в Минэкономразвития и НО «Фонд развития моногородов»
	Контрольная точка результата
	01.12.2017

	5
	Создание агропромышленного парка
	Строительство объектов инфраструктуры парка
	Контрольная точка результата
	01.12.2018

	6
	Создание агропромышленного парка
	Подготовка площадок под строительство инвестиционных проектов
	Контрольная точка результата
	01.12.2018

	7
	Создание агропромышленного парка
	Запуск первой очереди инвестиционных проектов
	Контрольная точка результата
	01.12.2018

	8
	Создание агропромышленного парка
	Запуск последующих очередей инвестиционных проектов
	Контрольная точка результата
	01.12.2020

	9
	Создание агропромышленного парка
	Вход в эксплуатацию проектов на полную мощность выпуска продукции
	Контрольная точка результата
	01.12.2021

	10
	Заявка на получение статуса ТОСЭР в МЭР
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	11
	Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов со стороны органов местного самоуправления
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.06.2017

	12
	Создание проектного комитета по развитию Калтанского городского округа
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.02.2017

	13
	Предоставление финансовой поддержки вновь созданным предприятиям МСП на реализацию новых инвестиционных проектов
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.04.2017

	14
	Предоставление финансовой поддержки вновь созданным предприятиям МСП на реализацию новых инвестиционных проектов
	Предоставление финансовой поддержки
	Контрольная точка результата
	01.12.2018

	15
	Подготовка заявки в ФРМ, на софинансирование строительства инфраструктуры, обеспечивающей реализацию новых инвестиционных проектов.
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	16
	Развитие сети частных инновационных дошкольных образовательных организаций
	Мероприятие инициировано
	Контрольная точка результата
	01.01.2017

	17
	Развитие сети частных инновационных дошкольных образовательных организаций
	Создание частных дошкольных образовательных учреждений
	Контрольная точка результата
	01.12.2018

	18
	Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан       «Аллея шахтеров»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	19
	Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан       «Аллея шахтеров»
	Открытие "Аллеи шахтеров"
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	20
	Благоустройство  сквера «Энергетиков»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.08.2018

	21
	Благоустройство  сквера «Энергетиков»
	Открытие сквера "Энергетиков"
	-
	01.08.2018

	22
	Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира№33а, №33б и улицы Горького №22  «Ветеранский дворик»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.02.2017

	23
	Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира№33а, №33б и улицы Горького №22  «Ветеранский дворик»
	Открытие "Ветеранского дворика"
	-
	01.06.2018

	24
	Площадка для выгула собак
	Открытие площадки для выгула собак
	-
	01.09.2018

	25
	Благоустройство пляжа
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.06.2017

	26
	Благоустройство пляжа
	Открытие пляжа
	Контрольная точка результата
	01.06.2018

	27
	Проект «Город мастеров»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.09.2019

	28
	Проект «Город мастеров»
	Ввод в эксплуатацию
	Контрольная точка результата
	01.09.2019

	29
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	30
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	31
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №14,16,18,20,22
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	32
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №14,16,18,20,22
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	33
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №43а,43б
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	34
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №43а,43б
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	35
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №48,52,54,56
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	36
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №48,52,54,56
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	37
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	38
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	39
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №26,28 и ул. Комсомольская жилой дом55
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	40
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №26,28 и ул. Комсомольская жилой дом55
	Выполнение работ предусмотренных проектом
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	41
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	42
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	43
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Дзержинского жилые дома №46,48,50.
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	44
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Дзержинского жилые дома №46,48,50.
	Открытие комплекса
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	45
	Строительство школы в п. Постоянный
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.01.2016

	46
	Строительство школы в п. Постоянный
	Открытие школы
	Контрольная точка результата
	01.09.2017

	47
	Строительство школы в п. Постоянный
	Проект закрыт
	Контрольная точка результата
	31.08.2017

	48
	Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы.
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.04.2017

	49
	Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы.
	Открытие начальной школы
	Контрольная точка результата
	01.09.2018

	50
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в городской больнице №2, п.Малиновка
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	51
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в городской больнице №2, п.Малиновка
	Открытие зоны регистрации
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	52
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	53
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала
	Открытие зоны регистрации
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	54
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Центральной городской больницы, г.Калтан
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	55
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Центральной городской больницы, г.Калтан
	Открытие зоны регистрации
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	56
	Модернизация производства ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса,
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.01.2016

	57
	Модернизация производства ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса,
	Вывод на полную проектную мощность
	Контрольная точка результата
	01.06.2019

	58
	Строительство завода  по производству глиняного кирпича
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.04.2017

	59
	Строительство завода  по производству глиняного кирпича
	Вывод на полную проектную мощность
	Контрольная точка результата
	01.06.2019

	60
	Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	61
	Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита
	Вывод на полную проектную мощность
	Контрольная точка результата
	01.12.2018

	62
	Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.06.2017

	63
	Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий
	Вывод на полную проектную мощность
	Контрольная точка результата
	01.07.2018

	64
	Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката  из лома черных металлов
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	65
	Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката  из лома черных металлов
	Вывод на полную проектную мощность
	Контрольная точка результата
	01.07.2018

	66
	Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	67
	Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК»
	Ввод в эксплуатацию
	Контрольная точка результата
	01.09.2017

	68
	Реконструкция дороги п. Малышев Лог
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.02.2017

	69
	Реконструкция дороги п. Малышев Лог
	Ввод в эксплуатацию
	Контрольная точка результата
	01.10.2017

	70
	Капитальный ремонт ул.Комсомольская от ж/д переезда на п. Малышев Лог до  ж/д переезда у церкви
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.04.2017

	71
	Капитальный ремонт ул.Комсомольская от ж/д переезда на п. Малышев Лог до  ж/д переезда у церкви
	Ввод в эксплуатацию
	Контрольная точка результата
	01.08.2018

	72
	Проект реконструкции системы освещения КГО
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.08.2018

	73
	Строительство локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.05.2017

	74
	Строительство локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции
	Ввод в эксплуатацию
	-
	01.06.2018

	75
	Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2*25МВА), РТП 6/0,4 кВ
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.05.2017

	76
	Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2*25МВА), РТП 6/0,4 кВ
	Ввод в эксплуатацию
	Контрольная точка результата
	01.12.2017

	77
	Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	78
	Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный
	Открытие тренажерного зала
	Контрольная точка результата
	01.06.2018

	79
	Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.05.2017

	80
	Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»
	Открытие спортивного зала
	Контрольная точка результата
	01.09.2018

	81
	Строительство детского спортивного городка  в пос. Шушталеп  (район ж/д№29 по ул. Победы)
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	82
	Строительство детского спортивного городка  в пос. Шушталеп  (район ж/д№29 по ул. Победы)
	Открытие спортивного городка
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	83
	Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	84
	Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19»
	Выполнение работ разрешено
	Контрольная точка результата
	01.12.2016

	85
	Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19»
	Проект закрыт
	Контрольная точка результата
	19.08.2017

	86
	Капитальный ремонт здания под школу бокса  имени «Арбачакова Ю.Я»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.01.2016

	87
	Капитальный ремонт здания под школу бокса  имени «Арбачакова Ю.Я»
	Открытие школы бокса
	Контрольная точка результата
	01.07.2017

	88
	Благоустройство внутридомовой территории под строительство детско-оздоровительного спортивного комплекса в районе ул. Комсомольская 5.
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.03.2017

	89
	Благоустройство внутридомовой территории под строительство детско-оздоровительного спортивного комплекса в районе ул. Комсомольская 5.
	Сдача в эксплуатацию
	Контрольная точка результата
	01.08.2017

	90
	Строительство защитной дамбы с  участком берегоукрепления на левом берегу реки Кондома в КГО
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.01.2016

	91
	Экоферма «Верх Теш»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.07.2017

	92
	Экоферма «Верх Теш»
	Открытие базы отдыха
	Контрольная точка результата
	01.12.2019

	93
	Спортивно – оздоровительная база отдыха «Затон»
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.10.2016

	94
	Спортивно – оздоровительная база отдыха «Затон»
	Ввод в эксплуатацию горнолыжного комплекса
	Контрольная точка результата
	01.11.2017

	95
	Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Омская (от ж/д переезда на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО
	Проект запушен
	-
	01.10.2017

	96
	Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Омская (от ж/д переезда на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.10.2017

	97
	Модернизация помещения здания клуба " Молодежный " для открытия школы искусств № 42 (филиал)
	Филиал школы искусств № 42
	Контрольная точка показателя
	31.08.2017

	98
	Модернизация помещения здания клуба " Молодежный " для открытия школы искусств № 42 (филиал)
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.05.2017

	99
	Модернизация помещения здания клуба " Молодежный " для открытия школы искусств № 42 (филиал)
	Выполнение работ разрешено
	Контрольная точка результата
	31.08.2017

	100
	Обустройство родника " Живой источник " пер. Совхозный
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.07.2017

	101
	Обустройство родника " Живой источник " пер. Совхозный
	Выполнение работ разрешено
	Контрольная точка результата
	01.07.2017

	102
	Обустройство родника " Живой источник " пер. Совхозный
	Проект закрыт
	Контрольная точка результата
	31.07.2017

	103
	Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка
	Проект запущен
	Контрольная точка результата
	01.04.2017

	104
	Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка
	Проект закрыт
	Контрольная точка результата
	18.08.2017




5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1.1
	Создание индустриального парка
	-
	-
	- 

	1.2
	Создание агропромышленного парка
	250,00
	215,00
	465,00 

	1.3
	Заявка на получение статуса ТОСЭР в МЭР
	-
	-
	- 

	2.2
	Создание проектного комитета по развитию Калтанского городского округа
	-
	-
	- 

	2.2
	Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов со стороны органов местного самоуправления
	-
	-
	- 

	3.1
	Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан       «Аллея шахтеров»
	3,30
	-
	3,30 

	3.2
	Благоустройство  сквера «Энергетиков»
	3,50
	1,30
	4,80 

	3.3
	Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира№33а, №33б и улицы Горького №22  «Ветеранский дворик»
	4,30
	-
	4,30 

	3.4
	Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка
	10,90
	-
	10,90 

	3.5
	Площадка для выгула собак
	-
	-
	- 

	3.6
	Благоустройство пляжа
	1,20
	-
	1,20 

	3.7
	Проект «Город мастеров»
	-
	8,50
	8,50 

	3.8
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11
	-
	-
	- 

	3.9
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №14,16,18,20,22
	-
	-
	- 

	3.10
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №43а,43б
	-
	-
	- 

	3.11
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65
	-
	-
	- 

	3.12
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №48,52,54,56
	-
	-
	- 

	3.13
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25
	-
	-
	- 

	3.14
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №26,28 и ул. Комсомольская жилой дом55
	-
	-
	- 

	3.15
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13
	-
	-
	- 

	3.16
	Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Дзержинского жилые дома №46,48,50.
	-
	-
	- 

	3.19
	Обустройство родника " Живой источник " пер. Совхозный
	0,20
	-
	0,20 

	4.1
	Предоставление финансовой поддержки вновь созданным предприятиям МСП на реализацию новых инвестиционных проектов
	-
	-
	- 

	4.2
	Предоставление финансовой поддержки на приобретение оборудования для организации новых инновационных рабочих мест.
	-
	-
	- 

	5.1
	Предоставление финансовой поддержки субъектам бизнеса, реализующим приоритетные  инвестиционные проекты, на возмещение арендной платы земельных участков.
	-
	-
	- 

	6.1
	Подготовка заявки в ФРМ, на софинансирование строительства инфраструктуры, обеспечивающей реализацию новых инвестиционных проектов.
	-
	-
	- 

	6.2
	Подготовка заявки в Минэкономразвития на финансирование объектов инфраструктуры индустриального и агропромышленного парков.
	-
	-
	- 

	7.1
	Строительство школы в п. Постоянный
	732,50
	-
	732,50 

	7.2
	Развитие сети частных инновационных дошкольных образовательных организаций
	-
	-
	- 

	7.3
	Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы.
	-
	-
	- 

	7.4
	Модернизация помещения здания клуба " Молодежный " для открытия школы искусств № 42 (филиал)
	0,56
	-
	0,56 

	8.1
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в городской больнице №2, п.Малиновка
	-
	-
	- 

	8.2
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике с. Сарбала
	0,50
	-
	0,50 

	8.3
	Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Центральной городской больницы, г.Калтан
	230,25
	-
	230,25 

	9.1
	Модернизация производства ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса,
	-
	-
	- 

	9.2
	Строительство завода  по производству глиняного кирпича
	20,00
	250,00
	270,00 

	9.3
	Производство золосиликатного кирпича из золы ЮК ГРЭС
	-
	-
	- 

	9.4
	Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита
	-
	-
	- 

	9.5
	Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий
	100,00
	-
	100,00 

	9.6
	Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката  из лома черных металлов
	100,00
	150,00
	250,00 

	10.1
	Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК»
	57,00
	-
	57,00 

	10.2
	Реконструкция дороги п. Малышев Лог
	122,00
	-
	122,00 

	10.3
	Капитальный ремонт ул.Комсомольская от ж/д переезда на п. Малышев Лог до  ж/д переезда у церкви
	46,60
	-
	46,60 

	10.4
	Капитальный ремонт автодороги (категория Ш) по ул. Омская (от ж/д переезда на Малышев Лог до жилого дома № 105 по ул. Омская) г. Калтан КГО
	18,30
	-
	18,30 

	11.1
	Проект реконструкции системы освещения КГО
	-
	-
	- 

	11.2
	Строительство локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции
	-
	-
	- 

	11.3
	Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2*25МВА), РТП 6/0,4 кВ
	470,00
	-
	470,00 

	12.1
	Капитальный ремонт тренажерного зала п. Постоянный
	2,00
	1,00
	3,00 

	12.2
	Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик»
	-
	-
	- 

	12.3
	Строительство детского спортивного городка  в пос. Шушталеп  (район ж/д№29 по ул. Победы)
	-
	-
	- 

	12.4
	Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19»
	-
	-
	- 

	12.5
	Капитальный ремонт здания под школу бокса  имени «Арбачакова Ю.Я»
	-
	-
	- 

	12.6
	Благоустройство внутридомовой территории под строительство детско-оздоровительного спортивного комплекса в районе ул. Комсомольская 5.
	-
	-
	- 

	13.1
	Строительство защитной дамбы с  участком берегоукрепления на левом берегу реки Кондома в КГО
	-
	-
	- 

	13.1
	Строительство защитной дамбы с участком берегоукрепления на левом берегу реки Кондома в КГО
	-
	-
	- 

	14.1
	Спортивно – оздоровительная база отдыха «Затон»
	50,00
	-
	50,00 

	14.1
	Экоферма «Верх Теш»
	-
	-
	- 

	ИТОГО
	2 223,11
	625,80
	2 848,91 


6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	· -
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	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4
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