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ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
(проектного комитета)
по реализации программы «Комплексного развития монопрофильного муниципального образования Калтанского городского округа»

23.10.2017г.  Время проведения (местное) 14-00

Присутствовали:
	Чурина Елена Владимировна

	-Председатель проектного комитета (по скайпу)


	Смольков 
Дмитрий Петрович
	- Куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель председателя совета (по скайпу)


	Голдинов Игорь Федорович
	- глава Калтанского городского округа


	Шайхелисламова Лилия Анатольевна
	- первый заместитель главы Калтанского городского округа по ЖКХ


	Горшкова Алла Игоревна
	- заместитель главы Калтанского городского округа по экономике


	Байтемирова Светлана Александровна
	- начальник отдела архитектуры и градостроительства Калтанского городского округа


	Дульнева Ольга Сергеевна
	- директор МУП «Управляющая  компания индустриального парка «Калтанский»

	Васильев Сергей Геннадьевич
	-директор ООО «СпецТранс-Трейд»


	Чакин Дмитрий Валерьевич
	- генеральный директор ООО 
«Калтанский завод металлических конструкций»




Повестка заседания:
1.  Доклад о реализации программы «Пять шагов благоустройства»
2.  Внесение изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Калтан» в части мероприятий и проектов по направлениям: «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», «Развитие городской среды и благоустройства», «Развитие образования», «Развитие промышленности», «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Развитие физической культуры и спорта»,
Заслушали:
Горшкову А.И. –заместителя главы Калтанского городского округа по экономике.
1.  Доклад о реализации программы «Пять шагов благоустройства
	№ п/п
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Статус выполнения

	шаг1
	Реконструкция площади мероприятий п. Малиновка
	Выполнено

	шаг2
	Обустройство родника «Живой источник» пер. Совхозный
	Выполнено

	шаг3
	Реконструкция спортивного зала в п. Малиновка (бывшее здание школы№19)
	Выполнено

	шаг4
	Модернизация помещения здания клуба «Молодежный» для открытия школы искусств №42 (филиал)
	Выполнено

	шаг5
	Благоустройство сквера «Шахтеров» 
	В работе по плану



2. Внесение изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Калтан» в части мероприятий и проектов по направлениям: «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», «Развитие городской среды и благоустройства», «Развитие образования», «Развитие промышленности», «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Развитие физической культуры и спорта»;
1.1 Создание индустриального парка –перенос сроков
Этапы:
Завершено строительство объектов инфраструктуры срок исполнения-декабрь 2017, заменить на декабрь 2018г.
Подписан договор аренды с  первым резидентом срок исполнения май 2018, заменить на май 2019г.
Запуск первой очереди инвестиционных проектов- срок исполнения-декабрь 2018, заменить на декабрь 2019г.
1.2 Создание агропромышленного парка-проект приостановить до определения собственника тепличного комбината ООО «Калтанское».
3.1  Благоустройство сквера в районе жилых домов №№50,48 по ул. Дзержинского, г. Калтан «Аллея шахтеров», контрольные точки и этапы перенести сроком на один год.
3.2 Благоустройство сквера «Шахтеров»- переименовать проект
3.3 Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов по проспекту Мира №33а,№33б и улицы Горького№22 «Ветеранский дворик », проект исключить из паспорта программы в связи с отказом жителей.
3.5 Площадка для выгула собак- перенос сроков 2018 год.
3.6 Благоустройство пляжа- перенос сроков 2018 год.
3.7 Проект «Город мастеров»- перенос сроков 2018-2019 года
3.8 Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул.60 лет Октября, жилые дома №9,11- перенос сроков 2018 год
3.11 Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №61,63,65- перенос сроков 2018 год.
3.13 Благоустройство комплекса дворовых территорий по пр. Мира, жилые дома №21,23,25- перенос сроков 2018 год.
3.15 Благоустройство комплекса дворовых территорий по ул. Комсомольская жилые дома №11,13- перенос сроков 2018 год.
7.3 Модернизация помещений здания Калинина,44 для открытия начальной школы.-исключить из паспорта программы в связи отсутствием финансирования.
[bookmark: _GoBack]9.1 Модернизация производства  ООО «КЗМК» и создание производственно-логистического комплекса - перенос сроков в связи невозможностью исполнения в срок требований Фонда развития моногородов.
9.2 Строительство завода  по производству глиняного кирпича –приостановить проект.
9.3 Производство золосиликатного кирпича из золы ЮК ГРЭС-приостановить проект -приостановить проект.
9.4 Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству клееного бруса, OSB-панелей и древесно-стружечного композита- перенос сроков в связи невозможностью исполнения в срок  требований Фонда развития моногородов.
9.5 Строительство экологически-инновационного центра по переработке резиновых автопокрышек и других резинотехнических изделий-приостановить проект.
9.6 Строительство мини литейного прокатного комплекса для производства горячекатаного проката  из лома черных металлов- перенос сроков в связи невозможностью исполнения  в срок требований Фонда развития моногородов.
10.1 Реконструкция дороги общего пользования от АЗС до ООО «КЗМК» - перенос сроков  отсутствие финансирования.
10.2 Реконструкция дороги п. Малышев Лог- перенос сроков  отсутствие финансирования.
11.2 Строительство очистных сооружений индустриального парка, производительностью 850 куб. м/сутки -перенос сроков с контрольной точкой исполнения декабрь 2019.
11.3 Электроснабжение промплощадки индустриального парка Калтанского городского округа со строительством ВЛ 110/6кВ, ПС 110/6(2*25МВА), РТП 6/0,4 кВ- перенос сроков с контрольной точкой исполнения  декабрь 2018г.
12.2 Строительство 2-х этажного спортивного зала на территории спортивного комплекса «Энергетик» перенос сроков  с контрольной точкой исполнения  сентябрь 2019г.
12.5 Капитальный ремонт здания под школу бокса имени «Арбачакова Ю.Я»- перенос сроков с контрольной точкой исполнения декабрь 2018г.
Решение:
1. Мероприятия программы «Пять шагов благоустройства»  со статусом «выполнено» считать исполненными.
2. Внести указанные изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода».
3. Направить скорректированный паспорт программы на утверждение Регионального проектного офиса.

Секретарь управляющего совета 						Н. С. Калистратова
